Приложение №3
к  Договору № 41
от «17» мая 2018г.
График выполнения работ

	№ п/п
	Наименование видов / этапов работ
	Сроки выполнения работ 2018 г.

	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	

	1
	Подготовительные работы:
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Строительно-монтажные работы:
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	

	3
	Пусконаладочные работы
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	

	Генеральный директор

ООО «СТРОЙ-БИЛД»
	 
	
	Исполнительный директор
ООО «КЭУК»


	
	
	
	

	                      _____________ А.А.Кабанов
	 
	
	_____________________ А.Г.Дзиов


